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Streszczenie 
Sporządzony w 1997 roku, przez Tymczasową Międzynarodową komisję 
Ochrony Od1y przed Zanieczyszczeniem, Program Szybkiego Działania 
Nad Ochroną Rzeki Odty Przed Zanieczyszczeniem zakłada szybkie 
uzyskanie poprawy jako.~ci zasobów wodnych rzeki Odty oraz 
ograniczenie niekorzystnego oddziaływania wód Od1y na stan czysto.1'ci 
wód Morza Bałtyckiego, na drodze ograniczenia ładunków 
zanieczyszcze/1 odprowadzanych przez główne ośrodki miejskie (o RLM 
wyższej od 20 000) i obiekty przemysłowe (o ilości odprowadzanych 
ścieków wyższej od l 000 m3 Id). Praca przedstawia wyniki imventwyzacji 
stanu zaawansowania prac związanych z budową oczyszczalni objętych 
.. Programem S:ybkiego Dzialania " oraz ocenę osiągniętych efektów. po 
upływie 3-letniego okresu jego realizacji, mierzonych wielkością 

zredukowanych ładunków zanieczyszcze11 i zaistniałą zmianą w poziomie 
zanieczyszczenia wód rzeki Odry. 

Sununary 
Programme OJ Quick Action For The Protection OJ Odra River Againsi 
Pollution !997-1999, created in /99 7 by Temporwy International 
Commiss i on for t he Protection oj Odra River Againsi Pollution, assumes 
quick improvement in quality oj Odra river water resources and 
limitation ofunfavourable effect oJ Odra water on Ba/tic Sea purity stale 
by reduction oj loads piped off by main urban centers (oj RLM higher 
than 20 000) and indus/ly centen; (oj quantity oj piped away sewage 
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1110re lhan l 000 11r
1 per day). Paper presenls results of Calaloguing t he 

works eonnecleci 1ri1h sewage lrea/lnenl conslntclion inc/ucled in Quick 
Action Programme and assessment of achieved effecls ajier lhree-year­
rea/isalion-period, measured by quantity ofreduced load1· and change in 
Odra river polhllion /evel 

l. WPROWADZENIE 

Sporządzony w 1997 roku, przez Tymczasową Międzynarodową komisję Ochrony 
Odry przed Zanieczyszczeniem, PROGRAM SZYBKIEGO DZIAŁANIA NAD 
OCHRONĄ RZEKI ODRY PRZED ZAN IECZYSZCZEN IEM zak łada szybkie 
uzyskanie poprawy jakośc i zasobów wodnych rzeki Odry oraz ograniczenie 
niekorzystnego oddzia ływania wód Odry na stan czystości wód Morza Bałtyckiego, na 
drodze ograniczenia ładunków zanieczyszcze1i odprowadzanych przez główne ośrodki 
miejskie i zakłady przemysłowe zlokalizowane w granicach dorzecza. 

Program ten, o horyzoncie czasowym od l stycznia 1997 roku do 3 1 grudnia 2002, 
zawiera konkretne przeds ięwzięc i a, w zakresie punktowych komunalnych 
i przemysłowych źróde ł zanieczyszczeń , obejmujące oczyszczaln ic będące w trakcie 
budowy oraz przewidziane do realizacji i zakol'tczen ia w terminie do końca 2002 roku. 

Przewidziana programem działalność inwestycyjna dotyczy głównych 

użytkowników Odry i uwzględn i a obiekty komuna lne o RLM ( równoważnej liczbie 
mieszkallców) wyższej od 20 000 oraz obiekty przemys łowe o ilości odprowadzanych 
ścieków wyższej od l 000 m3/d. 

Z ogó lnej liczby zinwentaryzowanych 278 podmiotów gospodarczych spełniających 
przyjęte kryterium program uwzględn ia 138 użytkowników prowadzących i 
planujących działan ia inwestycyjne do roku 2002. Liczba ta ujmuje 86 ośrodków 
miejskich i 52 zakłady przemysłowe.( rys. l ). 

"Program Szybkiego Dzi a łania" zakłada zmniejszen ie aktualnego obciążenia wód 
dorzecza Odry o pochodzący z ośrodków miejskich ładunek BZT5 równy 84 776 t 02/a, 
azotu ca łkowitego 6856 t N/a i fosforu ca łkowitego 2 756 t P/a oraz ładunek ChZT-Cr 
pochodzący z zakładów przemys łowych wynoszący l O 3 l l t 0 2/a. Ocena stanu 
rea lizacji inwestycji Programu Szybkiego Działania obejmuje okres od 1.0 1.1 997 do 
3 1.12. 1999 roku. 

2. ZAKRES l ZAŁOŻEN IA METODYCZNE PRACY 

Ocena stanu realizacj i inwestycj i objętych "Programem szybkiego działania nad 
ochroną Odry przed zanieczyszczeniem" zosta ła oparta na wyn ikach uzyskanych 
bezpośrednio z kart inwentaryzacyj nych stanu realizacji inwestycj i. 

Kmty inwentaryzacyjne poza danymi ogólnymi jak: pełna nazwa użytkownika, jego 
adresu, typu realizowanej oczyszczaln i, planowanej i lości ścieków i planowanego 
obciążenia odbiorn ika w odniesieniu do wskaźników zanieczyszczenia BZT5, Nca~, Poa~ 

i ChZT-Cr zosta ły sporządzone w układzie danych zróżnicowanych dla inwestycji jut 
zrealizowanych i będących w fazie realizacji . 
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Dla oczyszczalni wybudowanych karty inwentaryzacyjne zawierały informacje 
dotyczące charakterystyki obiektu inwestycyjnego, term inu przekazania jego do 
eksploatacji, poniesionych kosztów oraz pełnej dokumentacji uzyskanych efektów 
technologicznych charakteryzowanych wielkośc ią wytwarzanych i odprowadzanych 
ładunków zanieczyszczeń, dla ośrodków miejskich wskaźn ikami BZT5, Ncal i Pcal a dla 
zakładów przemysłowych wielkością Ch ZT -C r. 

Dla oczyszczalni pozostających w fazie realizacji dane w karcie inwentaryzacyjnej 
określały: stan zaawansowania budowy oczyszczalni podany w procentach, zakres 
zrealizowanych urządzeń , dotychczas poniesione nakłady finansowe oraz ewentualne 
trudności wykonawcze. Utworzony zbiór danych stanowił podstawę do dokonania 
oceny stanu realizacji inwestycji objętych "Programem szybkiego działania" . 
Sporządzono ją w układzie zróżn icowanym na inwestycje komunalne i przemys łowe 

przy czym w komunalnych oczyszczalniach śc ieków wydzielono oczyszczalnie 
zrealizowane i realizowane. 

W ramach obiektów realizowanych wyróżniono z kole i cztery grupy tj.: inwestycje 
o stanie zaawansowania powyżej 80%, 60-80%, 40-60 i poniżej 40%. Ocenę 

przemysłowych podmiotów inwestycyj nych przeprowadzono w układzie ana logicznym 
jak dla obiektów komunalnych. 

Dla podmiotów inwestycyjnych zrealizowanych do końca 1999 roku oceny 
uzyskanych efektów dokonano poprzez konfrontacje zawartych w "Programie 
szybkiego działania" wyjśc iowych wielkośc i obciążeni a odbiornika (w przypadku 
ośrodków miejskich ładunkam i BZT5, Ncał i Pcał a w przypadku zakładów 
przemysłowych ładunkiem ChZT-Cr) z wielkością obciążenia uzyskanego po 
uruchomieniu wybudowanej oczyszczaln i oraz przez porównanie zakładanej redukcji 
ładunków tych zanieczyszczeń w odbiorn ikach z os iągniętą redukcją po oddaniu 
inwestycji do eksploatacji. 

Wprowadzono także porównanie wielkośc i zakładanych ilości ścieków i aktualnie 
oczyszczanych, planowanych i poniesionych kosztów inwestycyjnych oraz 
planowanego terminu ukor1czenia inwestycj i z faktycznym terminem przekazania 
obiektów eksploatacji. 

Dokonano również oceny zaistniałych zmian w poziomie jakości wód rzeki biorąc 
za podstawę wartość zredukowanych ładunków zanieczyszczer1 oraz krzywe zm ian 
wartości BZT5, Ncal i Pcał wzdłuż biegu rzeki (odnies ione do przepływu ś redniego 
niskiego ŚNQ) ustalone dla roku 1996 i roku 1999. 

3. OCENA STANU REALIZACJI INWESTYCJI OBJĘTYCH " PROGRA M EM 
SZYBKIEGO DZIAŁANIA NAD OCHRONĄ RZEKI ODRY PRZED 
ZANIECZYSZCZENIEM". 

Wyniki oceny stanu realizacji "Programu szybkiego dz iałania" po trzyletn im okresie 
jego real izacji prezentują, w ujęciu globalnym, tabele l i 2, z których wynika, że w 
dorzeczu Odry w latach 1997-99 nakładem 285 mln EU RO wybudowano i przekazano 
do eksploatacji 41 komunalnych oczyszczalni śc ieków z 86 oczyszczalni planowanych 
(47,6%) oraz nakładem 81,7 mln EURO 20 oczyszczalni przemysłowych (38,5%) z 52 
przewidzianych programem (rys. 2 i 3). 
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W wyniku przekazan ia do eksploatacji 4 1 oczyszczalni miejskich przyjmuj ących 

aktualnie 50 l 859m3/d na planowaną ilość śc ieków 798 220 m3/d (tj. 63%), w 
odbiornikach dorzecza Odry został zredukowany ładunek BZT5 14 606 t 0 2/a, azotu 
całkowitego 3 397 t N/a i fosforu całkowitego 54 1 t P/a, a więc w przypadku: BZT5 o 
ok. 13%, Ncal o ok. 95% i Pcal o ok. 23% wyższy od założonego dla tych obiektów w 
,,Programie szybkiego dzia łan ia" (tab. l ). 

Nowo wybudowane urządzenia oczyszczaj ące przy zakładach przemysłowych 

przyjmują aktualnie 88 42 1 rn 3/d śc i eków (co stanowi 69% ilości planowanej) i dają 
redukcje ładunku ChZT-Cr w odbiorniku 4 586,7 t 0 2/a wyższą o 12% w stosunku do 
zakładanej dla tych ob iektów (tab.2). 

W końcowej fazie realizacj i, bądź w fazie rozruchu znajduje się dalszych 10 
podmiotów inwestycyjnych. Do końca 2000 roku ilość oczyszczanych ścieków zostanie 
zwiększona o 304 600 m3/d, a ładunek zredukowany w odbiornikach ulegnie 
zwiększen i u o 18 685 t Oi a dla BZT5 o 2 060 t N/a dla azotu całkowitego i dla fosforu 
całkowitego o 399 t P/a. 

Dużą gwarancję zreal izowania do końca 2002 roku daj e 8 podmiotów 
inwestycyjnych o aktualnym stanie zaawansowania 60-80%. Ich rea lizacja pozwoli na 
da lszą redukcję ładunków zanieczyszcze r1 w odbiornikach dorzecza Odry. 
Zred ukowany ładunek BZT5 wzrośni e o 16 58 1 t 0 2/a, azotu całkow itego o 819 t N/a i 
fos foru całkow itego o 421 t P/a. Uwzględniając inwestycje już zrealizowane i dwie 
grupy obiektów. których stan real izacji zmieśc i s ię w przedziale 60-95% można przyjąć, 
że do końca 2002 roku w odbiornikach dorzecza Odry nastąp i ograniczenie ładunku: 

BZYT5 o 49 872 t 0 2/a, azotu całkowitego o 6 282 t N/a oraz fosforu całkowitego 

o l 36 1 t P/a (rys. 3). Na podstawie tych wielkości można założyć z dużym 

prawdopodobier1stwem, że do końca 2002 roku planowana redukcja ładunku BZT5 

zostanie os i ągnięta w 59%, Ncal w 91% oraz Pcal w 49%. 
W stosunku do założonego celu w Programie Szybkiego Działan ia z 5-ciu 

podmiotów inwestycyj nych o stanie zaawansowania realizacj i od 40-60% 
prawdopodobnie 4 zostaną przekazane do eksploatacji do korka programu. 
Przyczyniloby się to do zwiększenia wiel kości ładunków zredukowanych w 
odbiorn ikach dorzecza Odry: BZT5 o 2 888 t 0 2/a, Ncal o 59 1 t N/a i Pcal o 11 5 t P/a. w 
ten sposób realne wielkości ładunków zredukowanych w odniesieniu do poziomu 
zakładanego w Programie sta nowiły będą dla BZT5 62%, Ncal l 00% i Pcal 53% (rys. 4). 

Pozostał e 2 1 podmiotów inwestycyj nych o stanie realizacj i od 0-38% nie daje 
gwarancj i zakończen i a budowy tych obiektów w terminie zamykającym "Program 
szybkiego dzia łan ia", stąd też nic są brane pod uwagę przy ocenie redukcji 
zanieczyszczer1 wprowadzonych do rzek. 

W podmiocie obiektów inwestycyjnych przy zakładach przemys łowych (tabela 2), 
nak ładem 81,7 mln EURO, zreal izowano 20 oczyszczalni. W stosunku do plano\vanych 
52 stanowi to 38,5%. Oddane do eksploatacji oczyszczalnie przyjmują 88 42 1 m3/d 
śc ieków i dają redukcję ładunku ChZT-Cr w odbiornikach dorzecza Odry na poziomie 
4 587 t 0 2/a. Uzyskana redukcja ładunku ChZT-Cr stanowi 44,5% wie l kości 

planowanej do ograniczenia. 
W realizacji pozostają 32 obiekty inwestycyjne z których 4 są zaawansowane w 85-

99 %, a te rmin przekazania ich do eksp loatacji nie przekracza roku 2000. Ich realizacja 
pozwoli na da l szą redukcję ładunków ChZT-Cr w odbiornikach o l 454 t 0 2/a. Na 
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koniec roku 2000 poziom redukcji ładunków ChZT-Cr w odbiornikach dorzecza Odry 
wzrośnie do 6 04 l t 0 2/a, co w stosunku do planowanej redukcji będzie stanowiło 
58,6%. 

Zakładając, że w najbliższym czasie podjęta zostanie budowa obiektu o stanie 
zaawansowania 60% oraz to, że do końca 2002 roku ukończone zostaną trzy inwestycje 
których aktualne zaawansowanie ocenia się na 42-53%, należy oczekiwać, że 

przedsięwzięcia te przyczynią się dodatkowo do zredukowania ładunków ChZT-Cr 
o dalsze 806 t Oia. W ten sposób do końca 2002 roku wielkość ładunku ChZT-Cr 
zostanie obniżona o 66%, przewidziana programem do zredukowania. W grupie 
inwestycji o stanie zaawansowania poniżej 40% znajdują się 24 obiekty, a wśród nich 
15 jest nie realizowanych i nie posiada określonego terminu realizacji. Istnieje duże 
podobieństwo, że część z tych inwestycji ukończona zostanie w terminie określonym w 
programie, a to przyczyni się do ograniczenia w odbiornikach ładunków ChZT-Cr w 
wymiarze 7 302 t 0 2/a tj. 71% ladunku założonego do zredukowan ia.(rys. 4 ). 

Poniesiony do końca 1999 roku koszt inwestycji realizacji "Programu szybkiego 
działania" kształtuje się na poziomie 717,04 mln EURO, co stanowi 76,7% kwoty 
planowanej (komunalne 6 12,6 mln EURO, przemysłowe l 04,5 mln). Koszt Strony 
czeskiej określono na 94)3 mln EURO tj. 85% planowanych, strony polskiej 467,21 
mln EURO co stanowi 71 ,0%, a strona niemiecka 155,60 mln EURO - 93,0%. (rys. 5) 

Na likwidację uszkodzeń , jakie powstały na i stniejących oczyszczalniach ścieków w 
następstwie lipcowej powodzi w l997 roku, wydatkowano kwotę 6,93 mln EURO. 
Koszt likwidacji uszkodzer1 na terenie Czech wyniósł 4, 16 mln EURO, a w polskim 
dorzeczu 2,77 mln EURO (oczyszczalnie te nie zostały v.rykazane w zalącznikach) 
(rys. 5). 

4. OCENA ZMIAN JAKOŚCI WÓD RZEKI ODRY W LATACH 1996-1999 

Dotychczasowa realizacja "Programu szybkiego działania" wykazała, że 

zmniej szyło się zanieczyszczenie wody w Odrze w stopniu decydującym o zmianie 
klasyfikacji tej rzeki. Podstawę oceny zmian jakości wody Odry, po realizacji części 
inwestycji Programu Szybkiego Działania, jakie wykonano w okresie od 1.01.1997 roku 
do 3 1.12.1 999 roku, stanowHy obliczenia symulacyjne. Wyniki tych obliczefl w 
odniesieniu do stanu wyjściowego ~j. roku 1996 przedstawiono na dwóch profilach 
hydrochemicznych, z których drugi "ODRA CZESKA" charakteryzuje zmiany jakości 
wód rzeki Odry na terenie Republiki Czech, natomiast pierwszy "ODRA" przedstawia 
zmiany jakości wód Odry na odcinku od Chałupek do ujścia do Roztoki Oclrzai1skiej. 

Na długości 88,6 km biegu rzeki w wyniku realizacji inwestycji objętych 

"Programem szybkiego dział-ania" zmiany stanu zanieczyszczenia wystąpiły na odcinku 
o długości 17,6 km ~j. poniżej ujścia rzeki Opavy. 

W stosunku do l 996 roku wzrósl zas ięg wody II klasy o 2,7 km, zmniejszył się 
natomiast zasięg wód nadmiernie zanieczyszczonych o 2,7 km. 

Ocena ogólna jakości wody CZESKIEJ ODRY, opracowana na podstawie trzech 
wskaźników zanieczyszczenia wykazała, że: 

• wody klasy li (< 0,25 mg P/1) występowały na 30,6 km, tj. 35,5%, 
• wody klasy 11 l ( < 0,4 mg P/l) występowały na 28,0 km tj. 32,5%, 
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• wody nadmiernie zanieczyszczone występowały na 27,6 km, tj. 32,0%. 

J akość wód Odry na terenie RP oraz RFN w stosunku do roku 1996 na podstawie 
BZT5 uległa znacznej poprawie. wzrósł zasięg wód klasy l o 196,9 km, zmniejszył się 
zas ięg wód klasy II o l 12,9 km oraz klasy III (BZT 5>8,0 mg 0 2/1) o 84,0 km. 

Wg azotu całkowitego w porównaniu do 1996 roku wzrósł zasięg wód I klasy 
czystości o 89,3 km z jednoczesnym zmniejszeniem wód II klasy czystości. 

Wg fosforu całkowitego wzrósł zas ięg wody II klasy o l O l ,4 km, zmniejszył się 

zas i ęg wód III klasy czystośc i o 26,2 km i nadmiernie zanieczyszczonych o 75,2 km. 
Ocena ogólna jakośc i wody rzeki Odry, opracowana na podstawie trzech 

wskaźników zanieczyszczenia wykazała, że: 
• wody klasy II (::; 0,25 mg P/1) występowały na l O l ,4 km, tj. 13 , 7%, 
• wody klasy III (::; 0,4 mg P/1) występowały na 415,6 km, tj . 56,0%, 
• wody nadmiernie zan ieczyszczone występowały na 224,9 km, tj. 30,3%, w 

porównaniu do 1966 roku (rys . 6): 
• zwiększył s ię zasi ęg wód klasy Ił o l O l ,4 km, 
• zmniejszył się zasięg wód III klasy czystości o 26,2 km, 
• zmniejszył s i ę zas ięg wód nadmiernie zanieczyszczonych o 75,2 km. 

5. PODSUMOWANIE 

Dzień 31 grudnia 1999 roku zamyka trzyletni okres realizacji "Programu szybkiego 
działania nad ochroną rzeki Odry przed zanieczyszczeniem", który w dorzeczu Odry 
zakładał w latach 1997-2002 budowę 86 oczyszczalni komunalnych i 52 oczyszczalnie 
dla śc ieków przemysłowych . 

Następstwem realizacj i "Program u szybkiego działania" ma być znaczące 

ograniczenie ładunków zan i eczyszczeń wprowadzanych do wód dorzecza Odry z 
głównych ośrodków miejskich i zakładów przemysłowych (ośrodki miejskie o RLM 
wyższej od 20.000 oraz obiekty przemysłowe o zrzucie śc ieków wyższym od 1.000 
m3/d). Efektem założonej programem działalnośc i inwestycyjnej nakładem 935, II mln 
EURO miało być zmniejszenie obc i ążenia wód w dorzeczu Odry o ładunek: BZT5 

wynoszący 84.776 t 0 2/a, azotu całkowitego - 6.856 t N/a i fosforu całkowitego 2.756 t 
P/a oraz ChZT-Cr - l 0.311 t 0 2/a. 

Przeprowadzona na dzień 3 l grudzień 1999 roku inwentaryzacja i ocena stanu 
realizacji inwestycj i objątych "Programem szybkiego dzia łania" wykazała, że w 
pierwszej polowie okresu trwania programu, wykonano: 

na 86 planowanych do wybudowania oczyszczalni komunalnych, wybudowano 
i przekazano do eksploatacj i, (nakładem 285,05 mln EU RO) 4 1 oczyszczalni 
miejskich, które przyczyn i ły s ię do ograniczenia obciążenia wód w dorzeczu 
Odry o ładunek: BZTs 14.606 t 02/a, Ncal 3397 t N/a i Pcal 54 1 t P/a. 
na planowane do wybudowan ia 52 oczyszcza lnie dla obiektów przemysłowych 

nakładem 81 ,7 mln EURO wybudowano 20 oczyszczalni, które przyczyniły się 

do redukcji ładunków ChZT-Cr obciążających wody w dorzeczu Odry o ich 
wartość wynoszącą 4.587 t Oi a. 
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Zrealizowane w okresie lat ł 997-99 działan ia inwestycyj ne w ośrodkach 
komunalnych przyczyniły s i ę do obnizcnia o ł7% łącznego ładunku BZT5 

przewidzianego w programie do zredukowania, w ok. 50% dla azotu całkow itego i w 
ok. 20% fosforu całkowitego. 

Wybudowane i przekazane do eksploatacji obiekty dały znacznie wyzszą od 
zakładanych dla nich redukcję zanieczyszczeń w przypadku BZT5 wyzszą o 13%, azotu 
całkowitego o 93% i fosforu całkowitego o 23%. 

Zrealizowane inwestycje ochronne przy za kładach przemysłowyc h przyczyni ły 

się do ograniczenia w 44°/t, wielkości ład unku C hZT-Cr przewidzianego do 
zredukowania w ram ach programu. 

Dla tych obiektów w stosunku do zakładanego dla nich poziomu os i ągnięto wyższą 
redukcję ładunków CZT-CR w odbiorn ikach o ok. 12%. Przeprowadzona ocena stanu 
realizacji inwestycji objętych "Programem szybk iego dzia ł an ia"' pozwa la na 
wnioskowanie, ze do kor1ca roku 2002 liczba wybudowanych oczyszcza lni 
komunalnych wzrośn ie do 64, a oczyszczalni przemysłowych do 36. Zakładany w 
programie poziom redukcji zanieczyszczer1 w odbiornikach dorzecza Odry dla BZT5 

osiągnięty zostanie w 62% dla fos foru cał kowitego w 53 % i ChZT-Cr w 71 %, a w 
przypadku azotu całkow itego może być znacząco wyższy. 

Ocena zm ian jakości wód rzeki Odry. jakie nastąpiły w wyniku realizacji "Programu 
szybkiego działania" wykaza ła, że w porównaniu do roku ł 996: 

• na terenie C:ech zmniejszył się zas i ęg wód nadmiernie zanieczyszczonych o 
2,7 km i na tym odcinku wystąp ił y wody 11 klasy czystości; 

• na terenie Polski wzrósł zasięg wód l ł klasy o 26,2 km, a zmniej szy ł s ię zas i ęg 
wód Ił l klasy czyst ości o 2 1,3 km i wód nadmiernic zanieczyszczonych o 47.5 
km. 

• na granicznym odcinku polsko-niemiecki111 wzrósł zas i ęg wód ł l klasy czystości 
o 75,2 km, zmn iejszył s ię zas i ęg wód II I klasy czystości o 47,5 km oraz wód 
nadmiernic zanieczyszczonych o 27,7 km (rys.6). 

Osiągana dla zrealizowanych obiektów wyzsza red ukcja zani eczyszczeń w 
odbiornikach od zakładanej, pozwala przypuszczać, że do końca 2002 roku redukcja 
zan ieczyszczeń osiągn ięta w ramach . .Programu szybkiego działan ia'· będzie 

prawdopodobnie wyzsza. 
Poniesione do korka 1999 roku koszty inwestycyjne kszta łtują się na poziomie 

717,04 mln EU RO i stanowią ok. 77% całkowitego kosztu załozoncj programem 
działalnośc i inwestycyjnej. 
Uczestn iczące w "Programie szybkiego dzi ałania'· par1stwa wydatkowały do kor1ca 
1999 roku: Czechy - 94,23 mln EURO, tj . 85% planowanej kwoty, Polska - 467.2ł mln 
EURO (7 1%) i Niemcy - 155,60 mln EU RO (93%). 

Dokonana na ko niec roku 1999 ocena i przeprowadzona analiza stanu realizacji 
poszczególnych inwestycji pozwała na uznanie, że rea lizacj a "Programu Szybkiego 
Działan ia" przebiega zadawa laj ąco, co zaznaczyło si ę wyraźną poprawą jakości 
wód rzeki Odry. Dla os iągn ięcia założo nego programem tego ambitnego celu 
niezbędne jest wspieranic przez zainteresowane strony realizacji przedsięwzięć, 
objętych tym programem. 
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Objaśnie nia: 

e - ośrodk i miejskie 

O - ośrodki przemysiowe 

Rys. l. Lokalizacja glównych użytkowników objętych programem w dorzeczu Odry w 
zróżn icowaniu na ośrodki miejskie i zakłady przemysłowe 
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~-------------------------------------------------------
Objaśnien ia: e - zrealizowane 

e - o stanie zaawansowania > 80% 
O - o stanie zaawansowania 60-80% 
O - o stanic zaawansowania 40-60% 
O - o stanie zaawansowania < 40 % 

Rys. 2. Stan realizacji oczyszczalni miejskich objętych programem 
na dzie(l 31 grudnia 1999r. 
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---------------- --

'--------------- -
Objaśnienia: e - i'.realizowanc 

<9 - o stanie zaawansowania > 80 % 
O - o stanie zaawansowania 60-80% 
O - o stanic zaawanso'rvania 40-60% 
O - o stan ic zaawansowania < 40% 

Rys. 3. Stan rcalizacj i oczyszczalni przemysłowych objętych programem 
na dzień 3 l grudnia 1999r . 

• 
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90000 

BZT5 

-----------

N p 

C rcduk~ja ładunku wg założc1i Programu 

D redukcja ładunku w latach 1997-2002 

• rcduk~ja ładunku w latach 1997- 1999 

CZT-Cr 

Rys. 4. Redukcja ładunków zanieczyszczeń w wodach dorzecza Odry 
w odn iesieniu do założet"1 programu. 
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planowane 

------.-- 935_ 

Niemcy 

pOniCSI011C 

Niemcy 

Rys. S. Analiza nakładów inwestycyjnych [nakłady w mln EURO]. 
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KLASY CZYSTOSCI WC)Il 

D 1 

D " 
D III 

- wody ni f odpcm ia!luj~C<' normom 

OCENA 

stan na -1996 
31.12.1999 

Rys. 6 Stan jakości wód rLcki Od ry w od niesieniu do fosforu calkowitcgo 
po zrealizowaniu inwestycji (1999) 
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TABELA l 

Ocena efektu realizacji PROGRAMU SZYBKIEGO DZIALANIA w la! ach 1997- / 99Y 11' wyniku budowy komunalnych 
l ... k ' oczvszcza 111 sc1e Oli' 

Założenia programu Stan na d.:icri 3 1. 12.1999 roku 

Ilość 
Planowana redukcja 

lhyskana redukcja 

podmiotów Planowane ladunJ.. u w odbiorniku l'oni~sionc 
Stan realizacj i inwestycji Planowana ładunku w odbiorniku Ilość 

gospodar- ilość ścickó" t/a 
koszty 

oczyszczonych 
(t/a) koszty 

czy ch m3/d 
inwestycyjne 

śc i .:kó\\ 111 
1/d 

inwestycyjne 
mln EURO mln EURO 

BZTs N c:. t~ Pc:~tk 
BZT5 Nc:~lk Pcall. 

Inwestycje zrealizowane 41 798 220 12 l 734 440 347.55 501 859 14 606 3 541 285.05 
94 1 397 

Inwestycje realizowane 45 l 550 250 7 1 5 122 2 3 16 460.54 327.53 
835 l 

w tym o stanic lO 335 100 18 2 240 407 148.4 154.9 
zaawansowania> l!O% l!99 

60-80% 9 518 300 41 9 13 854 119.24 125.8 
288 

40-60% 5 95 750 2 902 597 122 4 1.7 24.3 

< 40% 2 1 601 100 8 746 l 372 933 15 1.2 22,53 
w tym inwestycje : 
o niskim stopniu 
zaawansowania 12- 38% 8 292 000 4 576 405 l 731 71.2 18.73 
o przesuniętym czasie 
realizacji na lata 2003-
2006 5 52 600 268 234 16 9.9 3.8 
nie realizowane 8 256 500 3 902 733 186 70. 1 -

00 
N 

=i' 
(l) 

o. 
o 
c 
w 
n 
;A 
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TABELA 2 
Ocena efektu realizacji PROGRAMU SZYBKI EGO DZIAŁANIA w latach 1997-1 999 

w wyniku budowy przemysłowych oczyszczalni śc teków 

Stan real izacji inwestycji 

Inwestycje zrcal izowanc 

Inwestycje realizowane 
w tym o stanie zaawansowania 
>80% 
60-80% 
40-60% 
< 40% 
w tym inwestycje : 
o niskim slopniu 

zaawanoswania 12-38 % 
o przesuniętym czasie 

realizacji na lata 2003-2006 
o nie realizowane 

20 

32 
4 

3 
24 

8 

l 
15 

Zalożcnia programowl: Stan na dzicr"1 3 1.12. 1999 r. 

128 584 

359 194 
65 836 

45 000 
11 0 800 
137 558 

35 340 

2 500 
99 718 

4 109,7 

6 201 
l 454 

86 
720 
3 94 1 

4 55 

29 
3 457 

79,7 

47,32 
11 ,6 

2.0 
2,9 
30,82 

22,0 

0,5 
8,32 

88 
421 

4 586,7 81.7 

22,76 
14,6 

1.5 
4,3 
2,36 

1.9 1 

0,45 


